PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria Municipal da Educação

Praça dos Três Poderes, 1000 – Jardim Marabá –

_____*ESTADO DE SÃO PAULO*_____

LISTAGEM DE PREÇO FDE - JUNHO/2015

A TABELAS DE PREÇO DA FDE, A PARTIR DA DATA-BASE JUNHO 2015, ATENDEM A LEI 12.844/2013 DE DESONERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, E APLICAM BDI DE 25,90% E ENCARGOS SOCIAIS DE 93,64% (HORISTA).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	PESO	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
			%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 183.775,40	6,25	R$ 15.314,62	R$ 15.314,62	R$ 15.314,62	R$ 15.314,62	R$ 15.314,62	R$ 15.314,62	R$ 15.314,62	R$ 15.314,62	R$ 15.314,62	R$ 15.314,62	R$ 15.314,62	R$ 15.314,62
2	INFRA ESTRUTURA	R$ 222.453,85	6,25	R$ 18.537,82	R$ 18.537,82	R$ 18.537,82	R$ 18.537,82	R$ 18.537,82	R$ 18.537,82	R$ 18.537,82	R$ 18.537,82	R$ 18.537,82	R$ 18.537,82	R$ 18.537,82	R$ 18.537,82
3	SUPER ESTRUTURA	R$ 28.680,30	6,25	R$ 2.390,03	R$ 2.390,03	R$ 2.390,03	R$ 2.390,03	R$ 2.390,03	R$ 2.390,03	R$ 2.390,03	R$ 2.390,03	R$ 2.390,03	R$ 2.390,03	R$ 2.390,03	R$ 2.390,03
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R$ 229.622,54	6,25	R$ 19.135,21	R$ 19.135,21	R$ 19.135,21	R$ 19.135,21	R$ 19.135,21	R$ 19.135,21	R$ 19.135,21	R$ 19.135,21	R$ 19.135,21	R$ 19.135,21	R$ 19.135,21	R$ 19.135,21
5	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	R$ 516.114,30	6,25	R$ 43.009,53	R$ 43.009,53	R$ 43.009,53	R$ 43.009,53	R$ 43.009,53	R$ 43.009,53	R$ 43.009,53	R$ 43.009,53	R$ 43.009,53	R$ 43.009,53	R$ 43.009,53	R$ 43.009,53
6	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	R$ 264.834,03	6,25	R$ 22.069,50	R$ 22.069,50	R$ 22.069,50	R$ 22.069,50	R$ 22.069,50	R$ 22.069,50	R$ 22.069,50	R$ 22.069,50	R$ 22.069,50	R$ 22.069,50	R$ 22.069,50	R$ 22.069,50
7	COBERTURA	R$ 826.535,73	6,25	R$ 68.877,98	R$ 68.877,98	R$ 68.877,98	R$ 68.877,98	R$ 68.877,98	R$ 68.877,98	R$ 68.877,98	R$ 68.877,98	R$ 68.877,98	R$ 68.877,98	R$ 68.877,98	R$ 68.877,98
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$ 799.550,54	6,25	R$ 66.629,21	R$ 66.629,21	R$ 66.629,21	R$ 66.629,21	R$ 66.629,21	R$ 66.629,21	R$ 66.629,21	R$ 66.629,21	R$ 66.629,21	R$ 66.629,21	R$ 66.629,21	R$ 66.629,21
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 246.361,84	6,25	R$ 20.530,15	R$ 20.530,15	R$ 20.530,15	R$ 20.530,15	R$ 20.530,15	R$ 20.530,15	R$ 20.530,15	R$ 20.530,15	R$ 20.530,15	R$ 20.530,15	R$ 20.530,15	R$ 20.530,15
10	FORRO	R$ 120.205,00	6,25	R$ 10.017,08	R$ 10.017,08	R$ 10.017,08	R$ 10.017,08	R$ 10.017,08	R$ 10.017,08	R$ 10.017,08	R$ 10.017,08	R$ 10.017,08	R$ 10.017,08	R$ 10.017,08	R$ 10.017,08
11	IMPERMEABILIZAÇÃO / JUNTAS DE DILATAÇÃO	R$ 36.845,00	6,25	R$ 3.070,42	R$ 3.070,42	R$ 3.070,42	R$ 3.070,42	R$ 3.070,42	R$ 3.070,42	R$ 3.070,42	R$ 3.070,42	R$ 3.070,42	R$ 3.070,42	R$ 3.070,42	R$ 3.070,42
12	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	R$ 256.865,50	6,25	R$ 21.405,46	R$ 21.405,46	R$ 21.405,46	R$ 21.405,46	R$ 21.405,46	R$ 21.405,46	R$ 21.405,46	R$ 21.405,46	R$ 21.405,46	R$ 21.405,46	R$ 21.405,46	R$ 21.405,46
13	PISOS INTERNOS/ RODAPÉS / PEITORIS	R$ 197.802,70	6,25	R$ 16.483,56	R$ 16.483,56	R$ 16.483,56	R$ 16.483,56	R$ 16.483,56	R$ 16.483,56	R$ 16.483,56	R$ 16.483,56	R$ 16.483,56	R$ 16.483,56	R$ 16.483,56	R$ 16.483,56
14	VIDROS	R$ 37.857,50	6,25	R$ 3.154,79	R$ 3.154,79	R$ 3.154,79	R$ 3.154,79	R$ 3.154,79	R$ 3.154,79	R$ 3.154,79	R$ 3.154,79	R$ 3.154,79	R$ 3.154,79	R$ 3.154,79	R$ 3.154,79
15	PINTURA	R$ 402.946,00	6,25	R$ 33.578,83	R$ 33.578,83	R$ 33.578,83	R$ 33.578,83	R$ 33.578,83	R$ 33.578,83	R$ 33.578,83	R$ 33.578,83	R$ 33.578,83	R$ 33.578,83	R$ 33.578,83	R$ 33.578,83
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 948.782,62	6,25	R$ 79.065,22	R$ 79.065,22	R$ 79.065,22	R$ 79.065,22	R$ 79.065,22	R$ 79.065,22	R$ 79.065,22	R$ 79.065,22	R$ 79.065,22	R$ 79.065,22	R$ 79.065,22	R$ 79.065,22
	VALOR TOTAL	**R$ 5.319.232,85**	100,00	R$ 443.269,40	R$ 443.269,40	R$ 443.269,40	R$ 443.269,40	R$ 443.269,40	R$ 443.269,40	R$ 443.269,40	R$ 443.269,40	R$ 443.269,40	R$ 443.269,40	R$ 443.269,40	R$ 443.269,40