



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal da Educação
_____*ESTADO DE SÃO PAULO*_____

Objeto:	TROCA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA		Data Base: Janeiro/2015 - tabela FDE		
Local:	EMEIF FRANCISCO FAB.ALVES, RUA ELESBÃO BRANCO DA SILVA nº 295 - CENTRAL PARQUE 4L - ITAPETININGA- SP				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PESO (%)	MÊS 1,00	MÊS 2,00
1	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 12.912,80	9,37%	R\$ 6.456,40	6.456,40
2	COBERTURA	R\$ 110.163,90	79,96%	R\$ 55.081,95	R\$ 55.081,95
3	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.717,52	4,15%		R\$ 5.717,52
4	PINTURA	R\$ 1.046,83	0,76%		R\$ 1.046,83
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.183,60	3,76%	R\$ 5.183,60	
6	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.747,12	1,99%		R\$ 2.747,12
TOTAL:		R\$ 137.771,77	100,00%	R\$ 66.721,95	R\$ 71.049,82