



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal da Educação
ESTADO DE SÃO PAULO

Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEC JULIANA MARIA CASAGRANDE	Data Base: OUTUBRO/2015 - Tabela FDE
Local:	RUA BEM AVENTURADO JOSÉ MARIA ESCRIVÁ, 65 - VILA SÔNIA - ITAPETININGA - SP	BDI=29,71%

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEC JULIANA MARIA CASAGRANDE

CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAPETININGA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	PESO	MÊS						
			%	1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.186,12	4,48	R\$ 17.186,12						
2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 30.757,11	8,01	R\$ 15.378,56	R\$ 15.378,56					
3	SUPER ESTRUTURA	R\$ 27.905,26	7,27		R\$ 13.952,63	R\$ 13.952,63				
4	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 43.804,18	11,41		R\$ 14.601,39	R\$ 14.601,39	R\$ 14.601,39			
5	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 8.961,51	2,33				R\$ 4.480,76	R\$ 4.480,76		
6	ELEMENTOS DE METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 16.197,49	4,22				R\$ 8.098,75	R\$ 8.098,75		
7	COBERTURA	R\$ 69.583,01	18,12		R\$ 17.395,75	R\$ 17.395,75	R\$ 17.395,75	R\$ 17.395,75		
8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 28.491,20	7,42	R\$ 9.497,07		R\$ 9.497,07	R\$ 9.497,07			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 18.087,73	4,71					R\$ 9.043,87	R\$ 9.043,87	
10	FORRO	R\$ 235,88	0,06							R\$ 235,88
12	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	R\$ 35.493,39	9,24			R\$ 11.831,13	R\$ 11.831,13	R\$ 11.831,13		
13	PISOS INTERNOS/ RODAPÉS /PEITORIS	R\$ 20.351,09	5,30				R\$ 10.175,55	R\$ 10.175,55		
15	PINTURA	R\$ 54.387,08	14,16					R\$ 27.193,54	R\$ 27.193,54	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.519,05	3,26							R\$ 12.519,05
VALOR TOTAL		R\$ 383.960,10	100,00	R\$ 42.061,74	R\$ 61.328,33	R\$ 67.277,97	R\$ 76.080,39	R\$ 88.219,33	R\$ 48.992,34	