



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal da Educação
_____*ESTADO DE SÃO PAULO*_____

Objeto:	PATIO DE ESTACIONAMENTO E CALÇAMENTO			Data Base: outubro/2015 - tabela FDE		BDI= 29,71%	
Local:	EMEI Prof. Adriana Porto Rocha - Bairro Morro do Alto						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PESO (%)	MÊS 1,00	MÊS 2,00	MÊS 3,00	MÊS 4,00
1	Limpeza do Terreno	R\$ 1.916,96	2,57%	R\$ 1.916,96			
2	Serviços Preliminares	R\$ 12.273,21	16,48%	R\$ 12.273,21			
3	Infra Estrutura	R\$ 1.675,96	2,25%		R\$ 837,98	R\$ 837,98	
4	Pavimentação	R\$ 40.879,01	54,90%		R\$ 20.439,51	R\$ 20.439,51	
5	Gramados / Paisagismo	R\$ 4.750,81	6,38%				R\$ 4.750,81
6	Serviços Diversos	R\$ 3.724,07	5,00%				R\$ 3.724,07
7	Limpeza Final	R\$ 9.243,69	12,41%				R\$ 9.243,69
TOTAL:		R\$ 74.463,72	100,00%	R\$ 14.190,17	R\$ 21.277,49	R\$ 21.277,49	R\$ 17.718,57