
OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMEI  -  1ª ETAPA

LOCAL: RUA JOSÉ PÉRCIO DOS SANTOS - VILA ARRUDA

UNITÁRIO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES   2.333,82         64.847,95 5,05%

1.1 CANTEIRO DE OBRAS - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO VB 1,00                2.500,00 2.500,00

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA M2 6,00                286,46 1.718,76

1.3 LOCAÇÃO DE OBRA M² 937,51            6,48 6.075,06

1.4 TAPUME EM AÇO GALVANIZADO M² 448,80            36,37 16.322,86

1.5 INSTALAÇÃO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA VB 1,00                1.500,00 1.500,00

1.6 INSTALAÇÃO/LIGACAO PROVISORIA ÁGUA P/CANT OBRA VB 1,00                1.500,00 1.500,00

1.7 M2 937,51            2,38 2.231,27

1.8 VB 1,00                33.000,00 33.000,00

2. TERRAPLENAGEM 55.967,39 4,36%

2.1 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 219,00            7,12 1.559,28

2.2 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO M3 1.679,79         12,60 21.165,35

2.3 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 1.898,79         2,76 5.240,66

2.4 JAZIDA - CORTE, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5,0KM M3 1.679,79         16,67 28.002,10

3. FUNDAÇÃO 270.154,80 21,05%

3.1 ESTACAS STRAUSS Ø 30cm, CAPACIDADE ATÉ 30TF, INCL. ARRASAMENTO M 1.660,00         71,37 118.474,20

3.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO  (37X) - (ESCAV/APILOAM/LASTR/FORMA/AÇO/CONCRET REATERR) M3 70,41              1.620,00 114.064,20

3.3 VIGAS BALDRAMES (20cm x 40cm) -(ESCAV/APILOAM/LASTR/FORMA/AÇO/CONCRET REATERR) M3 23,22              1.620,00 37.616,40

4. ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO (FABRICAÇÃO/MONTAGEM)   624.749,20 48,67%

4.1 PILARES PRE-MODADOS (20cm x 40cm) M3 97,94              2.360,00 231.138,40

4.2 VIGAS PRE-MOLDADA (20cm x 70cm) M3 69,58              2.360,00 164.208,80

4.3 VIGAS PRE-MOLDADA (20cm x 40cm) M3 5,48                2.360,00 12.932,80

4.4 VIGAS PRE-MOLDADA (20cm x 20cm) M3 0,47                2.360,00 1.109,20

4.5 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-300KGF/M2 M2 1.346,00         160,00 215.360,00

5. COBERTURA     159.651,80 12,44%

5.1 ESTRUT METÁLICA - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL M2 875,41            96,00 84.039,36

5.2 TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=50MM M2 875,41            70,00 61.278,70

5.3 CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM M 43,40              80,88 3.510,19

5.4 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM M 49,40              29,31 1.447,91

5.5 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 875,41            10,71 9.375,64

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES     108.203,78 8,43%

6.1 MURO DE ARRIMO -                  

6.1.1 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 37,16              47,68 1.771,79

6.1.2 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 148,62            4,76 707,43

6.1.3 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 121,47            25,49 3.096,27

6.1.4 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 363,58            53,06 19.291,55

6.1.5 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 54,44              411,28 22.390,08

6.1.6 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 5.444,00         7,71 41.973,24

6.1.7 REATERRO INTERNO APILOADO M3 10,36              35,76 370,47

6.2 LIMPEZA DA OBRA M2 2.230,57         8,34 18.602,95

TOTAL ORÇAMENTO 1.283.574,92 100,00%

Itapetininga, 07 de Julho de 2014

UNID QUANT
PREÇO

LIMPEZA DO TERRENO, RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E 

RASPAGEM.

         PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
                    ____________ ESTADO DE SÃO PAULO ____________
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMEI  -  1ª ETAPA

LOCAL: RUA JOSÉ PÉRCIO DOS SANTOS - VILA ARRUDA

MESES

1 2 3 4 5

64.847,95                  -                            -                            -                            -                            

55.967,39                  -                            -                            -                            -                            

-                            129.191,73                140.963,07                -                            -                            

-                            61.978,89                  344.137,49                218.632,81                -                            

-                            -                            -                            28.024,50                  131.627,30                

64.133,90                  25.466,93                  -                            -                            18.602,95                  

184.949,24             216.637,55             485.100,57             246.657,31             150.230,25             

184.949,24             401.586,79             886.687,36             1.133.344,67          1.283.574,92          

Itapetininga, 07 de Julho de 2014

VALOR TOTAL 1.283.574,92       

5. COBERTURA 159.651,80                

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 108.203,78                

3. FUNDAÇÃO 270.154,80                

4.
ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO 

(FABRICAÇÃO/MONTAGEM)
624.749,20                

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 64.847,95                  

2. TERRAPLENAGEM 55.967,39                  

         PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
                    ____________ ESTADO DE SÃO PAULO ____________

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ÍTEM DESCRIÇÃO VALOR


