
OBRA:

LOCAL: VILA MAZZEI- ITAPETININGA- SP

DISCRIMINAÇÃO  PREÇO 
MÊS MÊS MÊS

DE SERVIÇOS TOTAL
1,00 2,00 3,00

1,00  SERVIÇOS PRELIMINARES 30.262,18R$                   12,43% 30.262,18R$                   

2,00  Gabarito de madeira esquadrado e nivelado para locação de obra 15.180,23R$                   6,23% 15.180,23R$                   

3,00  IMPERMEABILIZAÇÃO resp alv embas com argam cim-areia 1:3 contendo hidrofugo 9.803,14R$                     4,03% 9.803,14R$                     

4,00  AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 M PA 8.413,90R$                     3,45% 8.413,90R$                     

5,00  ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO PORTANTE e=14cm 16.811,86R$                   6,90% 8.405,93R$                     8.405,93R$                     

6,00  Pm-04 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira l=82cm 14.053,00R$                   5,77% 7.026,50R$                     7.026,50R$                     

7,00  Caixilhos de ferro -fixo com ventilacao permanente 2.743,05R$                     1,13% 2.743,05R$                     

8,00  Pecas para cobertura (manta térmica) 39.750,35R$                   16,32% 39.750,35R$                   

9,00  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  21.707,17R$                   8,91% 21.707,17R$                   

10,00  Conexao exotermica cabo/haste 22.434,12R$                   9,21% 5.608,53R$                     16.825,59R$                   

11,00  EMBOÇO DESEMPENADO 36.367,59R$                   14,93% 9.091,90R$                     27.275,69R$                   

12,00  REVESTIMENTO DE RODAPÉS 6.851,04R$                     2,81% 6.851,04R$                     

13,00  VIDROS E ESPELHOS 13.972,80R$                   5,74% 1.397,28R$                     12.575,52R$                   

14,00  Tubo de f.g. 2" p/ sustent tela de alambrado excl base-montante 5.181,70R$                     2,13% 5.181,70R$                     

243.532,13R$                 100,00% 55.245,55R$                   82.437,43R$                   105.849,14R$                 

ITEM PESO (%)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI THEREZINHA DE JESUS ALGUZ

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria Municipal da Educação

________ ESTADO DE SÃO PAULO ________

Página 1


