



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria Municipal da Educação

_____*ESTADO DE SÃO PAULO*_____

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI THEREZINHA DE JESUS ALGUZ

LOCAL: VILA MAZZEI- ITAPETININGA- SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	PREÇO	PESO (%)	MÊS	MÊS	MÊS
		TOTAL		1,00	2,00	3,00
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.262,18	12,43%	R\$ 30.262,18		
2,00	Gabarito de madeira esquadrado e nivelado para locação de obra	R\$ 15.180,23	6,23%	R\$ 15.180,23		
3,00	IMPERMEABILIZAÇÃO resp alv embas com argam cim-areia 1:3 contendo hidrofugo	R\$ 9.803,14	4,03%	R\$ 9.803,14		
4,00	AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 M PA	R\$ 8.413,90	3,45%		R\$ 8.413,90	
5,00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO PORTANTE e=14cm	R\$ 16.811,86	6,90%		R\$ 8.405,93	R\$ 8.405,93
6,00	Pm-04 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira l=82cm	R\$ 14.053,00	5,77%		R\$ 7.026,50	R\$ 7.026,50
7,00	Caixilhos de ferro -fixo com ventilacao permanente	R\$ 2.743,05	1,13%		R\$ 2.743,05	
8,00	Pecas para cobertura (manta térmica)	R\$ 39.750,35	16,32%		R\$ 39.750,35	
9,00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 21.707,17	8,91%			R\$ 21.707,17
10,00	Conexao exotermica cabo/haste	R\$ 22.434,12	9,21%		R\$ 5.608,53	R\$ 16.825,59
11,00	EMBOÇO DESEMPENADO	R\$ 36.367,59	14,93%		R\$ 9.091,90	R\$ 27.275,69
12,00	REVESTIMENTO DE RODAPÉS	R\$ 6.851,04	2,81%			R\$ 6.851,04
13,00	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 13.972,80	5,74%		R\$ 1.397,28	R\$ 12.575,52
14,00	Tubo de f.g. 2" p/ sustent tela de alambrado excl base-montante	R\$ 5.181,70	2,13%			R\$ 5.181,70
		R\$ 243.532,13	100,00%	R\$ 55.245,55	R\$ 82.437,43	R\$ 105.849,14