



CRONOGRAMA MENSAL

Secretaria Municipal da Educação

Praça dos Três Poderes, 1000 – Jardim Marabá –

ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS AG-05 E INSTALAÇÃO DE GÁS PARA 4 CILINDROS, COM AQUISIÇÃO DE 2 CILINDROS POR UNIDADE ESCOLAR.

53 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS

CONTRATANTE: SECRETARIA DE DUCAÇÃO DE ITAPETININGA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	PESO	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
			%	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.441,82	0,63	R\$ 430,23	R\$ 430,23	R\$ 430,23	R\$ 430,23	R\$ 430,23	R\$ 430,23	R\$ 430,23	R\$ 430,23
2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 52.335,38	9,61	R\$ 6.541,92	R\$ 6.541,92	R\$ 6.541,92	R\$ 6.541,92	R\$ 6.541,92	R\$ 6.541,92	R\$ 6.541,92	R\$ 6.541,92
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 442.845,21	81,35	R\$ 55.355,65	R\$ 55.355,65	R\$ 55.355,65	R\$ 55.355,65	R\$ 55.355,65	R\$ 55.355,65	R\$ 55.355,65	R\$ 55.355,65
12	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	R\$ 14.596,20	2,68	R\$ 1.824,53	R\$ 1.824,53	R\$ 1.824,53	R\$ 1.824,53	R\$ 1.824,53	R\$ 1.824,53	R\$ 1.824,53	R\$ 1.824,53
13	PISOS INTERNOS/ RODAPÉS /PEITORIS	R\$ 20.590,50	3,78	R\$ 2.573,81	R\$ 2.573,81	R\$ 2.573,81	R\$ 2.573,81	R\$ 2.573,81	R\$ 2.573,81	R\$ 2.573,81	R\$ 2.573,81
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.565,55	1,94	R\$ 1.320,69	R\$ 1.320,69	R\$ 1.320,69	R\$ 1.320,69	R\$ 1.320,69	R\$ 1.320,69	R\$ 1.320,69	R\$ 1.320,69
VALOR TOTAL		R\$ 544.374,66	100,00	R\$ 68.046,83	R\$ 68.046,83	R\$ 68.046,83	R\$ 68.046,83	R\$ 68.046,83	R\$ 68.046,83	R\$ 68.046,83	R\$ 68.046,83

VALOR TOTAL DE 53 ESCOLAS R\$ 544.374,66